

## План реализации проекта развития ОО

Управленческий портфель ДО: «Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра»

Название проекта: **Сетевой телепроект «Замечательные дети» как новый формат организации дополнительного образования детей»**  
(сокращенное название «Сетевой телепроект «Замечательные дети»)

Наименование учреждения/организации:

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гуманитарный центр интеллектуального развития» городского округа Тольятти (МБОУ ДО ГЦИР)
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №32 имени Сергея Ткачева» (МБУ «Школа №32»)
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №47» (МБУ «Школа №47»)
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Классическая гимназия №39» (МБУ «Гимназия №39»)
5. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» (ГБОУ школа-интернат №4)

№ п/п	Деятельность	Сроки	Категория участников	Кол-во участников	Результат-эффект/ результат продукт
<b>Организационно-нормативная деятельность</b>					
1.	Организация сетевого взаимодействия с учреждениями – партнерами в рамках проектной деятельности	январь	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	5 учреждений	Пятисторонний договор о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проекта
2.	Создание структуры управления проектной деятельностью и рабочей группы по реализации проекта	январь	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	5 учреждений	Утвержденная структура управления проектной деятельностью в рамках реализации проекта
3.	Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта в каждом ОУ-партнере	Январь-февраль	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	5 учреждений	Локальные акты о реализации проекта в каждом учреждении – партнера (приказы о реализации проекта, назначении ответственных и т.д.)

4.	Совещание проектного офиса проекта	январь	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	5 учреждений	План реализации проекта на 2020 год
5.		апрель	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	5 учреждений	Отчет о деятельности по реализации проекта, внесение корректировок в план реализации проекта
6.		ноябрь	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	5 учреждений	Анализ эффективности реализации проекта в 2020 году. Планирование на 2021 год.
7.	Онлайн- совещания руководителей телестудий по вопросам наполнения выпусков телепрограммы «Замечательные дети» материалами	В течение года	Педагоги-руководители детских телестудий	5	Электронный ресурс - электронная таблица-схема наполнения выпусков телепрограммы
Методическая деятельность					
1.	Разработка сборника инструкций для организации съемочного процесса (инструкция «Телесюжет и его структура», «Совету начинающему корреспонденту: как правильно брать интервью?», «Основы операторского мастерства для начинающих», «Первые шаги в монтаже видео»)	Январь-февраль	Педагоги-руководители детских телестудий	5	Обеспечение школьных телестудий сборниками из 4-х инструкций для организации съемочного процесса
2.	Разработка сборника видеуроков по монтажу видео в монтажной программе «AdobePremiere»	Январь-февраль	педагоги-руководители детских телестудий	6	Сборник видеуроков по монтажу видео в монтажной программе «AdobePremiere»
3.	Разработка общего сценарного плана (концепции) выпусков телепрограммы «Замечательные дети»	Январь-февраль	педагоги-руководители детских телестудий	5	Сценарный план выпусков, перечень рубрик
4.	Разработка анимированной заставки для выпусков телепрограммы	Январь-февраль	педагоги-руководители детских	2	Анимированная заставка передачи «Замечательные дети», анимированные заставки

	«Замечательные дети»		телестудий		каждой рубрики передачи, анимированные плашки для титров
5.	Участие в педагогических и методических советах ОУ	Май, ноябрь	Педагогический коллектив МБОУ ДО ГЦИР	30	Доклад по теме проекта. Привлечение специалистов ОУ к реализации проекта. Информирование о ходе реализации проекта.
6.	Разработка графика и схемы наполнения выпусков телепрограммы «Замечательные дети» материалами	Февраль	Педагоги-руководители детских телестудий	5	Утверждённые график работы над программой
Образовательная деятельность					
1.	Подготовка (разработка сценария, сбор материалов, съёмка ведущих, монтаж) выпуска программы «Замечательные дети» №1	Март	Учащиеся 5-11 классов (участники школьных телестудий)	70	Выпуск программы «Замечательные дети» №1
2.	Подготовка (разработка сценария, сбор материалов, съёмка ведущих, монтаж) выпуска программы «Замечательные дети» №2	Май	Учащиеся 5-11 классов (участники школьных телестудий)	70	Выпуск программы «Замечательные дети» №2
3.	Подготовка (разработка сценария, сбор материалов, съёмка ведущих, монтаж) выпуска программы «Замечательные дети» №3	Июнь	Учащиеся 5-11 классов (участники школьных телестудий)	70	Выпуск программы «Замечательные дети» №3
4.	Подготовка (разработка сценария, сбор материалов, съёмка ведущих, монтаж) выпуска программы «Замечательные дети» №4	Октябрь	Учащиеся 5-11 классов (участники школьных телестудий)	70	Выпуск программы «Замечательные дети» №4
5.	Подготовка (разработка сценария, сбор материалов, съёмка ведущих, монтаж) выпуска программы «Замечательные дети» №5	Декабрь	Учащиеся 5-11 классов (участники школьных телестудий)	70	Выпуск программы «Замечательные дети» №5
6.	Индивидуальные и групповые консультации по вопросам написания,	В течение года	Учащиеся 5-11 классов (участники	70	Проведённые консультации, устранение неточностей и ошибок, оказанная консультативная

	съемки, монтажа телесюжетов (по запросу студий)		школьных телестудий)		помощь
7.	Работа монтажной мастерской на базе МБОУ ДО ГЦИР		Учащиеся 5-11 классов, ответственные за выпуск передачи (выпускающие редакторы)	10	Оказанная помощь в монтаже видео, предоставление технической возможности для выпуска телепрограммы
Диссеминация инновационного опыта					
1.	Участие в работе площадки инновационного опыта «Школы инновационных образовательных практик как перспектива успешного «социального лифта»	В соответствии со сроками организаторов мероприятия	педагогический руководители детских телестудий	5	Информационный ролик о реализации проекта
2.	Ярмарка педидей калейдоскоп				
Информационная деятельность					
1.	Размещение информации о ходе проекта на официальном сайте МБОУ ДО ГЦИР	в течение года	посетители сайта	неограниченно	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта
2.	Размещение информации о ходе проекта в группах в социальных сетях («В контакте», инстаграм) МБОУ ДО ГЦИР	в течение года	посетители сайта	неограниченно	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта
3.	Размещение информации о ходе проекта в группах в социальных сетях («В контакте», инстаграм) школьных телестудий	в течение года	посетители сайта	неограниченно	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта
4.	Размещение выпусков программы на видеохостинге YouTube	в течение года	посетители сайта	неограниченно	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта
5.	Распространение выпусков программы в детские и городские сообщества в	в течение года	посетители сайта	неограниченно	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта

	социальных сетях				
Мониторинг результативности деятельности					
1.	Диагностика уровня формирования основных показателей проекта	Апрель, декабрь	Обучающиеся – участники проекта	70	Анализ эффективности реализации проекта, корректировка плана реализации проекта.
2.	Анализ эффективности реализации проекта в 2020 году, планирование на 2021 год	декабрь	специалисты учреждений разработчиков проекта	5	Отчет о реализации проекта в 2019 году. План реализации проекта на 2020 год